



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA n.7 del 31.07.2024

OGGETTO: progetti PNRR - misura M2C1.1 I1.1 – Linee d'intervento A e C: approvazione varianti.

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 31 (trentuno) del mese di luglio alle ore 15, in modalità videoconferenza, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O. Toscana Costa, convocata dal Presidente, sig. Renzo Macelloni, in data 24.07.2024 con nota prot. 0001928/2024, per deliberare sugli argomenti iscritti all'O.d.g.

Effettuato l'opportuno appello nominale, risultano presenti i Comuni sotto indicati:

Comune	Quota	Ruolo	Nominativo	Comune	Quota	Ruolo	Nominativo
Altopascio	0,88			Massa	5,29	D	Roberto Acerbo
Aulla	0,66			Massarosa	2,59	D	Mario Navari
Bagni di Lucca	0,51			Minucciano	0,36		
Bagnone	0,37	D	Giuseppe Bazzali	Molazzana	0,21		
Barga	0,74			Montecarlo	0,45		
Bibbona	0,76	D	Enzo Mulè	Montecatini Val di Cecina	0,21		
Bientina	0,60			Montescudaio	0,29		
Borgo a Mozzano	0,66			Monteverdi Marittimo	0,22		
Buti	0,52			Montignoso	0,74		
Calci	0,57	D	Valentina Marras	Montopoli in Val d'Arno	0,68	D	Paolo Moretti
Calcinaia	0,78	vS	Flavio Tani	Mulazzo	0,37		
Camaiole	2,32	D	Sara Pescaglioni	Orciano Pisano	0,22		
Campo nell'Elba	0,62			Palaia	0,43		
Camporgiano	0,30			Peccioli	4,38	S	Renzo Macelloni
Capannoli	0,43	D	Federico Mangini	Pescaglia	0,41		
Capannori	1,94	S	Giordano Del Chiaro	Piazza al Serchio	0,31		
Capoliveri	0,55			Pietrasanta	1,55	D	Tatiana Giori
Capraia Isola	0,24			Pieve Fosciana	0,41		
Careggine	0,18			Pisa	7,19	D	Giulia Gambini
Carrara	3,68	D	Carlo Orlandi	Podenzana	0,36		
Casale Marittimo	0,21			Pomarance	0,49	S	Graziano Pacini
Casciana Terme Lari	0,79	S	Paolo Mori	Ponsacco	0,81	D	Roberto Russo
Cascina	1,93	D	Paolo Cipolli	Pontedera	1,64		
Casola in Lunigiana	0,35			Pontremoli	0,57		
Castelfranco di Sotto	0,77	D	Nicola Sgueo	Porcari	0,73		
Castellina Marittima	0,25	S	Alessandro Giari	Porto Azzurro	0,75		
Castelnuovo di Garfagnana	0,52			Portoferraio	1,00		
Castelnuovo di Val di Cecina	0,40			Rio	0,43		
Castiglione di Garfagnana	0,29			Riparbella	0,23	S	Salvatore Neri
Cecina	1,75	vS	Alessandro Bechini	Rosignano Marittimo	5,32	D	Roberto Repeti
Chianni	0,23			San Giuliano Terme	1,55	D	Fabiana Coli
Collesalveti	1,25	D	Giovanni Biasci	San Miniato	1,40		
Comano	0,32	S	Antonio Maffei	San Romano in Garfagnana	0,34	S	Raffaella Mariani
Coreglia Antelminelli	0,41	D	Piero Taccini	Santa Croce sull'Arno	0,82	vS	Sonia Boldrini



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

Crespina Lorenzana	0,49			Santa Luce	0,21	S	Giamila Carli
Fabbriche di Vergemoli	0,23			Santa Maria a Monte	0,72	S	Manuela Del Grande
Fauglia	0,42			Seravezza	0,85		
Filattiera	0,39			Sillano Giuncugnano	0,18		
Fivizzano	0,51			Stazzema	0,26		
Forte dei Marmi	1,04			Terricciola	0,36	S	Matteo Arcenni
Fosciandora	0,19			Tresana	0,37		
Fosdinovo	0,43			Vagli Sotto	0,18		
Galliciano	0,45			Vecchiano	0,79	D	Mina Canarini
Guardistallo	0,20			Viareggio	4,27		
Lajatico	0,21			Vicopisano	0,65	vS	Juri Filippi
Licciana Nardi	0,43			Villa Basilica	0,42		
Livorno	9,32	D	Giovanna Cepparello	Villa Collemandina	0,21		
Lucca	4,40	D	Cristina Consani	Villafranca in Lunigiana	0,44		
Marciana	0,42			Volterra	0,70		
Marciana Marina	0,42			Zeri	0,31		

Legenda: S = Sindaco; vS = vice Sindaco; D = Assessore/Consigliere comunale delegato;

Essendo presenti n. 36 Comuni per quote rappresentate pari al 66,01 %, ai sensi dello Statuto, la seduta è valida.

Presiede l'Assemblea il Sindaco del Comune di Peccioli, Renzo Macelloni.

Verbalizza la seduta la Dr.ssa Mazza Paola a ciò incaricata dal Presidente.

Si passa quindi all'esame del **punto n. 2** all'ordine del giorno avente ad oggetto: *"progetti PNRR - misura M2C1.1 I 1.1 – Linee d'intervento A e C: approvazione varianti."*

o m i s s i s -

IL PRESIDENTE PONE QUINDI IN VOTAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'ASSEMBLEA

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti", del PNRR (misura M2C1.111.1) ;

CONSIDERATO che:

- per il conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, è stato adottato dal Ministro della transizione ecologica il decreto 28 settembre 2021, n. 396, registrato dalla Corte dei Conti il 04.10.2021, reg. 2838, con cui sono approvati i criteri di selezione delle proposte relative alla misura M2C1.111.1 presentate dai soggetti destinatari della misura medesima;
- la misura M2C1.111.1 mira a colmare i divari strutturali sotto indicati, che ostacolano lo sviluppo del settore dell'economia circolare:
 - a) carenza impiantistica, per il trattamento e la valorizzazione delle frazioni organiche e di altri flussi di rifiuti (plastica, rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche -cd. RAEE-, carta e cartone, materiali tessili);
 - b) divario regionale tra Centro-Nord e Sud, con numerose procedure di infrazione per violazioni della normativa ambientale dell'UE sui rifiuti;
 - c) necessità di ammodernamento degli impianti di trattamento esistenti;
 - d) inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione a nuovi *target* per raggiungere obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica;
 - e) eccessiva frammentazione dei servizi pubblici locali, la quale richiede una *governance* a livello centrale che permetta di rafforzare le politiche locali nella realizzazione di infrastrutture per la creazione di filiere circolari.
- il suddetto decreto prevede che le risorse previste per l'attuazione degli interventi relativi alla misura M2C1.111.1 sono assegnate mediante procedure ad evidenza pubblica da avviarsi mediante la pubblicazione di tre avvisi, ciascuno per ogni linea di intervento individuata nel decreto medesimo, rivolti ai seguenti soggetti destinatari: *"gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle risorse potranno presentare la Proposta di finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro."*;
- lo stesso decreto individua tre distinte aree tematiche oggetto di finanziamento:
 - Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;

- Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

VISTI i seguenti Avvisi pubblicati in data 15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica (MiTE), anche a seguito delle modifiche ad essi apportate da decreto del capo Dipartimento prot. n. 117/MATTTM del 24 novembre 2021:

- l'AVVISO M2 C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A: "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- AVVISO M2 C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento B: "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";
- AVVISO M2 C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C: "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili";

DATO ATTO che questo Ente ha partecipato agli Avvisi MiTE - risorse PNRR - misura M2 C.1.1 I 1.1 – Linee d'intervento A, B e C, delegando il Gestore unico, RetiAmbiente S.p.A. alla presentazione delle proposte progettuali, preventivamente approvate da questa Assemblea con deliberazione n. 3 del 31/01/2022 e deliberazione n. 9 del 07/03/2022.

TENUTO CONTO che:

- a questo Ente, nell'ambito dell'Avviso M2 C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A (nel seguito, anche Avviso) e con decreto MASE n. 243 del 14/07/2023, sono stati finanziati i seguenti interventi:

nr.	ID_proposta	Descrizione intervento	Importo del contributo assegnato	CUP
1	MTE11A_00000988	CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE "TORI" – COMUNE DI CAMAIORE (LU)	632.724,70 €	H32F22000520001
2	MTE11A_00001748	TRANSIZIONE DALLA RACCOLTA STRADALE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI MASSA	1.000.000,00 €	H61E22000170001
3	MTE11A_00004381	RACCOLTA DIFFERENZIATA RD 4.0 Carrara	1.000.000,00 €	H81E22000150001
4	MTE11A_00001401	CENTRO DI RACCOLTA "MARTIRI DI CEFALONIA" – COMUNE DI MASSA (MS)	1.000.000,00 €	H62F22000600001
5	MTE11A_00001481	CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE "CORVAIA" – COMUNE DI SERAVEZZA (LU)	321.520,83 €	H82F22000640001
6	MTE11A_00001703	ECOCENTRO Carrara	485.371,00 €	H82F22000650001
7	MTE11A_00001922	Progetto SCOWP - Smart Courtesy Waste Point- Carrara	999.944,41 €	H81E22000160001
Totale			5.439.560,94 €	

- a questo Ente, nell'ambito dell'Avviso M2 C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C (nel seguito, anche Avviso) e con decreti MASE n. 23 del 20/01/2023 e n. 334 del 18/09/2023 (relativamente al Progetto ID_proposta MTE11C_00000805), sono stati finanziati i seguenti interventi:

nr.	ID_proposta	Descrizione intervento	Importo del contributo assegnato	CUP
1	MTE11C_00000833	Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale - Capannori	10.000.000,00 €	G52F22000700005
2	MTE11C_00000831	impianto trattamento dei rifiuti provenienti da spazzamento strade e da pulizia arenili (posidonia)	6.500.000,00 €	G22F22000790005
3	MTE11C_00000805	Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale	5.411.458,33 €	G52F22000690005
Totale			21.911.458,33 €	

- per gli interventi sopra indicati questo Ente (Soggetto Destinatario) assume il ruolo di Soggetto Attuatore, tenuto conto che l'Avviso prevede che *“una volta selezionata la Proposta e concesso il finanziamento, i Soggetti Destinatari saranno chiamati ad avviare tempestivamente le attività necessarie a garantire l'attuazione dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, nel rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa ivi previsti, e il conseguimento, da parte del MiTE, dei Target e Milestone previsti dal PNRR”*;
- l'Avviso, tra l'altro, prevede:
 - *entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento, anche avvalendosi dei gestori da loro incaricati del servizio di rifiuti igiene urbana o, unicamente per gli interventi di cui alla Linea C, anche dei gestori del servizio idrico integrato;*
 - *ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana [..];*

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 28/04/2023 questa Assemblea per ciascun intervento ha individuato come segue il Gestore del servizio rifiuti quale Soggetto Realizzatore:

nr.	ID_proposta	Descrizione intervento	Soggetto Realizzatore	CUP
1	MTE11A_00000988	CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE "TORI" – COMUNE DI CAMAIORE (LU)	RetiAmbiente S.p.A.	H32F22000520001
2	MTE11A_00001748	TRANSIZIONE DALLA RACCOLTA STRADALE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI MASSA	Asmiu S.r.l.	H61E22000170001
3	MTE11A_00004381	RACCOLTA DIFFERENZIATA RD 4.0 Carrara	Nausicaa S.p.A.	H81E22000150001
4	MTE11A_00001401	CENTRO DI RACCOLTA "MARTIRI DI CEFALONIA" – COMUNE DI MASSA (MS)	Asmiu S.r.l.	H62F22000600001
5	MTE11A_00001481	CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE "CORVAIA" – COMUNE DI SERAVEZZA (LU)	RetiAmbiente S.p.A.	H82F22000640001
6	MTE11A_00001703	ECOCENTRO Carrara	Nausicaa S.p.A.	H82F22000650001
7	MTE11A_00001922	Progetto SCOUWP - Smart Courtesy Waste Point- Carrara	Nausicaa S.p.A.	H81E22000160001
8	MTE11C_00000833	Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale - Capannori	RetiAmbiente S.p.A.	G52F22000700005
9	MTE11C_00000831	impianto trattamento dei rifiuti provenienti da	RetiAmbiente S.p.A.	G22F22000790005

		spazzamento strade e da pulizia arenili (posidonia)		
10	MTE11C_00000805	Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale	RetiAmbiente S.p.A.	G52F22000690005

DATO ATTO che per alcuni interventi, come si seguito indicato, il contributo PNRR non copre il totale dell'importo previsto per la loro realizzazione (come da scheda progetto):

- Linea A:

nr.	Descrizione intervento	Importo previsto per la realizzazione (scheda progetto)	Importo del contributo assegnato	Differenza da finanziare
1	CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE "TORI" – COMUNE DI CAMAIORE (LU) - MTE11A_00000988	632.724,70 €	632.724,70 €	-
2	TRANSIZIONE DALLA RACCOLTA STRADALE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI MASSA- MTE11A_00001748	4.191.527,59 €	1.000.000,00 €	3.191.527,59 €
3	RACCOLTA DIFFERENZIATA RD 4.0 Carrara- MTE11A_00004381	1.080.860,00 €	1.000.000,00 €	80.860,00 €
4	CENTRO DI RACCOLTA "MARTIRI DI CEFALONIA" – COMUNE DI MASSA (MS) - MTE11A_00001401	1.093.000,50 €	1.000.000,00 €	93.000,50 €
5	CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE "CORVAIA" – COMUNE DI SERAVEZZA (LU) - MTE11A_00001481	339.160,00 €	321.520,83 €	17.639,17 €
6	ECOCENTRO Carrara - MTE11A_00001703	485.371,00 €	485.371,00 €	-
7	Progetto SCOUWP - Smart Courtesy Waste Point- Carrara - MTE11A_00001922	999.944,41 €	999.944,41 €	-
	TOTALI	8.822.588,20 €	5.439.560,94 €	3.383.027,26 €

- Linea C:

nr.	Descrizione intervento	Importo previsto per la realizzazione (scheda progetto)	Importo del contributo assegnato	Differenza da finanziare
8	Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale – Capannori - MTE11C_00000833	15.110.000,00 €	10.000.000,00 €	5.110.000,00 €
9	impianto trattamento dei rifiuti provenienti da spazzamento strade e da pulizia arenili (posidonia) - MTE11C_00000831	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €	-
10	Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale - MTE11C_00000805	5.465.000,00 €	5.411.458,33 €	53.541,67 €
	TOTALI	27.075.000,00 €	21.911.458,33 €	5.163.541,67 €

PRESO ATTO che il Soggetto Realizzatore Retiambiente S.p.A. ha comunicato la necessità di operare le seguenti varianti progettuali (interventi Linea C), secondo quanto previsto dagli Atti d'Obbligo sottoscritti tra l'Autorità di Ambito, in qualità di Soggetto Attuatore, ed il MASE (ex MITE), le quali comportano una variazione del cronoprogramma ed una variazione del Quadro Economico di Progetto con conseguente variazione dell'importo iniziale eccedente il contributo PNRR:

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

nr.	Descrizione intervento	Importo previsto per la realizzazione (scheda progetto)	Importo previsto per la realizzazione (variante progetto)	Importo del contributo assegnato	Differenza da finanziare (scheda progetto)	Differenza da finanziare (variante progetto)	Variazione importo eccedente il contributo da variante
8	Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale - Capannori - MTE11C_00000833	15.110.000,00	19.302.475,88	10.000.000,00	5.110.000,00	9.302.475,88	4.192.475,88
9	impianto trattamento dei rifiuti provenienti da spazzamento strade e da pulizia arenili (posidonia) - MTE11C_00000831	6.500.000,00	8.766.125,12	6.500.000,00	-	2.266.125,12	2.266.125,12
10	Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale - MTE11C_00000805	5.465.000,00	7.408.572,75	5.411.458,33	53.541,67	1.997.114,42	1.943.572,75
	TOTALI	27.075.000,00	35.477.173,75	21.911.458,33	5.163.541,67	13.565.715,42	8.402.173,75

PRESO ATTO che il Soggetto Realizzatore Nausicaa S.p.A. ed il Soggetto Realizzatore Asmiu S.r.l. hanno comunicato la necessità di operare le seguenti varianti progettuali, secondo quanto previsto dagli Atti d'Obbligo sottoscritti tra l'Autorità di Ambito, in qualità di Soggetto Attuatore, ed il MASE (ex MITE), le quali comportano una variazione del cronoprogramma ed una variazione del Quadro Economico di Progetto, che per alcuni interventi non comporta alcuna variazione dell'importo iniziale eccedente il contributo PNRR mentre per altri determina una variazione dell'importo eccedente il contributo PNRR:

nr.	Descrizione intervento	Importo previsto per la realizzazione (scheda progetto)	Importo previsto per la realizzazione (variante progetto)	Importo del contributo assegnato	Differenza da finanziare (scheda progetto)	Differenza da finanziare (variante progetto)	Variazione importo eccedente il contributo da variante
2	TRANSIZIONE DALLA RACCOLTA STRADALE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI MASSA- MTE11A_00001748	4.191.527,59	2.099.258,47	1.000.000,00	3.191.527,59	1.099.258,47	-2.092.269,12
3	RACCOLTA DIFFERENZIATA RD 4.0 Carrara- MTE11A_00004381	1.080.860,00	1.004.285,00	1.000.000,00	80.860,00	4.285,00	-76.575,00
4	CENTRO DI RACCOLTA "MARTIRI DI CEFALONIA" - COMUNE DI MASSA (MS) - MTE11A_00001401	1.093.000,50	1.032.001,00	1.000.000,00	93.000,50	32.001,00	-60.999,50
6	ECOCENTRO Carrara - MTE11A_00001703	485.371,00	579.699,29	485.371,00	-	94.328,29	+94.328,29
7	Progetto SCOUWP - Smart Courtesy Waste Point- Carrara - MTE11A_00001922	999.944,41	999.944,41	999.944,41	-	-	-
	TOTALI	7.850.703,50	5.715.188,17	4.485.315,41	3.365.388,09	1.229.872,76	-2.135.515,33

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere preventivo positivo da parte del Consiglio Direttivo di questo Ente nella seduta del 17/07/2024.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

Con votazione validamente assunta ai sensi dello Statuto e riportante il seguente esito:

Presenti: n. 36 Comuni, per quote rappresentate pari al 66,01 %

Favorevoli: n. 30 Comuni, per quote rappresentate pari al 62,00 %

Contrari: nessun Comune

Astenuti: n. 6 Comuni (Calci, Castelfranco di Sotto, Comano, Ponsacco, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte)
per quote rappresentate pari al 4,01%

A maggioranza

DELIBERA

- Di assumere tutto quanto riportato in premessa ed in atti dell'Autorità, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente ad essa non allegato;
- Di approvare le varianti progettuali riguardanti i seguenti progetti come da schede allegate al presente atto:

– Linea A:

nr.	Descrizione intervento	Variazione Cronoprogramma	Variazione Quadro Economico
2	TRANSIZIONE DALLA RACCOLTA STRADALE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI MASSA- MTE11A_00001748	Si	Si
3	RACCOLTA DIFFERENZIATA RD 4.0 Carrara- MTE11A_00004381	Si	Si
4	CENTRO DI RACCOLTA "MARTIRI DI CEFALONIA" – COMUNE DI MASSA (MS) - MTE11A_00001401	Si	Si
6	ECOCENTRO Carrara - MTE11A_00001703	Si	Si
7	Progetto SCOUWP - Smart Courtesy Waste Point- Carrara - MTE11A_00001922	Si	Si

– Linea C:

nr.	Descrizione intervento	Variazione Cronoprogramma	Variazione Quadro Economico
8	Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale – Capannori - MTE11C_00000833	Si	Si
9	impianto trattamento dei rifiuti provenienti da spazzamento strade e da pulizia arenili (posidonia) - MTE11C_00000831	Si	Si
10	Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale - MTE11C_00000805	Si	Si

- Di dare atto che a seguito delle varianti, il nuovo importo eccedente il contributo PNRR relativamente ai progetti di cui il Soggetto Realizzatore è Nausicaa S.p.A. è il seguente:

nr.	Descrizione intervento	Importo previsto per la realizzazione (variante progetto)	Importo del contributo assegnato	Differenza da finanziare (variante progetto)
3	RACCOLTA DIFFERENZIATA RD 4.0 Carrara- MTE11A_00004381	1.004.285,00 €	1.000.000,00 €	4.285,00 €

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

6	ECOCENTRO Carrara - MTE11A_00001703	579.699,29 €	485.371,00 €	94.328,29 €
7	Progetto SCOUWP - Smart Courtesy Waste Point- Carrara - MTE11A_00001922	999.944,41 €	999.944,41 €	-
TOTALE		2.583.928,70 €	2.485.315,41 €	98.613,29 €

4. Di dare atto che a seguito delle varianti, l'importo eccedente il contributo PNRR relativamente ai progetti di cui il Soggetto Realizzatore è Asmiu S.r.l. è il seguente:

nr.	Descrizione intervento	Importo previsto per la realizzazione (variante progetto)	Importo del contributo assegnato	Differenza da finanziare (variante progetto)
2	TRANSIZIONE DALLA RACCOLTA STRADALE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI MASSA-MTE11A_00001748	2.099.258,47 €	1.000.000,00 €	1.099.258,47 €
4	CENTRO DI RACCOLTA "MARTIRI DI CEFALONIA" – COMUNE DI MASSA (MS) - MTE11A_00001401	1.032.001,00 €	1.000.000,00 €	32.001,00 €
TOTALE		3.131.259,47 €	2.000.000,00 €	1.131.259,47 €

5. Di dare atto che a seguito delle varianti, il nuovo importo eccedente il contributo PNRR relativamente ai progetti di cui il Soggetto Realizzatore è Retiambiente S.p.A. è il seguente:

nr.	Descrizione intervento	Importo previsto per la realizzazione (variante progetto)	Importo del contributo assegnato	Differenza da finanziare (variante progetto)
8	Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale – Capannori - MTE11C_00000833	19.302.475,88 €	10.000.000,00 €	9.302.475,88 €
9	impianto trattamento dei rifiuti provenienti da spazzamento strade e da pulizia arenili (posidonia) - MTE11C_00000831	8.766.125,12 €	6.500.000,00 €	2.266.125,12 €
10	Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale - MTE11C_00000805	7.408.572,75 €	5.411.458,33 €	1.997.114,42 €
TOTALE		35.477.173,75 €	21.911.458,33 €	13.565.715,42 €

6. Di autorizzare il Direttore Generale dell'Ente alla sottoscrizione delle varianti di cui ai progetti sopra richiamati per la trasmissione al MASE.

7. Di impegnare l'Ente ad attivarsi presso il MASE e presso altri soggetti pubblici, a partire dalla Regione Toscana, al fine individuare, nell'ambito dei fondi PNRR o di eventuali ulteriori fondi pubblici disponibili, le possibili ulteriori fonti di finanziamento a copertura dei costi aggiuntivi di realizzazione degli interventi derivanti dall'approvazione delle varianti di cui ai punti precedenti.

8. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

**DELIBERA DELL'ASSEMBLEA
n. 7 del 31.07.2024**

OGGETTO: progetti PNRR - misura M2C1.1 I1.1 – Linee d'intervento A e C: approvazione varianti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Livorno, 31.07.2024

Il Direttore Generale
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993.



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

**DELIBERA DELL'ASSEMBLEA
n. 7 del 31.07.2024**

OGGETTO: progetti PNRR - misura M2C1.1 I1.1 – Linee d'intervento A e C: approvazione varianti

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Renzo MACELLONI (*)

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Francesco PINOTTI (*)

(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione a decorrere dal 01.08.2024 viene posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà esecutiva.

Livorno, 01.08.2024

Il Direttore Generale
Michele Francesco PINOTTI (*)

(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993.