


 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 <b>Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani</b> Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b> PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP <i>H62F22000600001</i>		

**Soggetto responsabile del procedimento:** Walter Bresciani Gatti  
**Soggetto responsabile del progetto:** Luigi Cirillo  
**Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE:** No

### b) Scheda progetto variante

**Titolo della proposta:**

Centro di Raccolta "Via Dorsale" – Comune di Massa

**Tipologia della proposta:** Intervento

**Categoria attività:** Servizi Forniture Lavori

**Attività prevalente:** Lavori

**Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:**

- **Provincia:** Massa-Carrara

**Comune:** Massa

**Indirizzo:** Via Dorsale n. 24

**Cap:** 54100

**Sezione:** -

**Foglio:** 110

**Particella Mappale:** 118-119-308

**Destinazione d'uso:** n.d.

**Tipo Unità:** n.d.

**Estensione Particella:** n.d.

**Tipo Particella:** n.d.

**Subalterno:** n.d.

**Zona censuaria:** xxx

**Ente utilizzatore:** n.d.

**Ente pubblico responsabile della gestione dell'edificio:** n.d.





**Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento:** Asmiu S.r.l.

**Eventuale necessità di atti di esproprio:** No

**Soggetto responsabile del procedimento:** Sabrina Boghetti

**Soggetto responsabile del progetto:** Arch. Luigi Cirillo

**Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE:** No

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p>Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"</p>
<p><b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b></p> <p>PNRR – M2C1.1.I.1.1 – LINEA A</p> <p>ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001</p>		

**a) Scheda progetto approvata**

**Descrizione attività della proposta:**

L'intervento consta nella realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta (di seguito CdR) denominato Martiri di Cefalonia, nell'omonima strada. Tale CdR, che andrà a sostituire quello esistente di via dorsale, decisamente inadeguato al nuovo flusso degli utenti, incrementato in modo abnorme grazie al passaggio dalla raccolta differenziata stradale a quella domiciliare. Il CdR servirà tutti i cittadini del Comune di Massa (66.977), anche se nel calcolo degli indici abbiamo stimato un bacino leggermente inferiore (55.000) in ragione del fatto che gli abitanti della montagna massese si serviranno poco di questa attrezzatura. Il CdR Martiri di Cefalonia diverrà una attrezzatura strategica per i cittadini massesi. Ubicato nella zona industriale e servito da un'ottima viabilità è facilmente raggiungibile da qualsiasi quartiere. Di ampie dimensioni, oltre 8.000 mq, assolve a tutte le funzioni che sono richieste a questi Centri. Il CdR risponde a tutte le caratteristiche previste dal DM 8 aprile 2008, con una pavimentazione completamente impermeabilizzata e servita da una rete di captazione delle acque superficiali che adduce all'impianto di trattamento. Allo stesso possono accedere sia utenze domestiche, munite di tessera sanitaria, che utenze non domestiche. Queste ultime devono essere dotate di idonea documentazione di accompagnamento. L'accesso delle Utenze Domestiche sarà regolato dalla presentazione della tessera sanitaria. La registrazione degli accessi mediante la pesatura dei rifiuti conferiti ed il riconoscimento dell'utenza tramite il diade (strumento che legge le tessere sanitarie) permetterà di attribuire i quantitativi conferiti all'amministrazione comunale. Date le dimensioni dell'opera, nel CdR è prevista anche l'attivazione di due fondamentali servizi: tariffazione incentivante e centro del riuso

**b) Scheda progetto variante**

**Descrizione attività della proposta:**

L'intervento consta nell'adeguamento e nella implementazione del Centro di Raccolta (di seguito CdR) sito in via Dorsale 24- Il CdR servirà tutti i cittadini del Comune di Massa (66.977), anche se nel calcolo degli indici abbiamo stimato un bacino leggermente inferiore (55.000) derivante da una valutazione degli accessi effettuati negli anni. Il CdR di via Dorsale, tramite gli interventi previsti nella presente variazione del progetto diverrà uno strumento fondamentale per garantire ai cittadini massesi la possibilità di conferire anche le frazioni di rifiuto riciclabili e non rientranti nel circuito PAP. Ubicato nella zona industriale e servito da un'ottima viabilità è facilmente raggiungibile da qualsiasi quartiere. ed assolve a tutte le funzioni che sono richieste a questi Centri. Il CdR risponde a tutte le caratteristiche previste dal DM 8 aprile 2008, con una pavimentazione completamente impermeabilizzata e servita da una rete di captazione delle acque superficiali che adduce all'impianto di trattamento. Allo stesso accedono utenze domestiche, munite di tessera sanitaria. L'accesso delle Utenze Domestiche sarà regolato dalla presentazione della tessera sanitaria. La registrazione degli accessi mediante la pesatura dei rifiuti conferiti ed il riconoscimento dell'utenza tramite il diade (strumento che legge le tessere sanitarie) permetterà di attribuire i quantitativi conferiti all'amministrazione comunale. Date le dimensioni dell'opera, nel CdR è prevista anche l'attivazione di due fondamentali servizi: tariffazione incentivante e centro del riuso.

**2. Criteri di valutazione Linea d'Intervento A**





**a) Scheda progetto approvata**

**STATO DELLA PROGETTAZIONE**

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori Progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità tecnica ed economica

**POPOLAZIONE**

Numero Rev. 1	Emissione del 22.07.24	Pag.3 di 11
---------------	------------------------	-------------

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p>Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"</p>
<p align="center"><b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b></p> <p align="center">PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A</p> <p align="center">ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001</p>		

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall'intervento) / (Popolazione residente) x 100]: 82,12%

### TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Valore  $\Delta$ RD (%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019.

$\Delta$ RD (%) = RD2026(%) - RD2019(%)]: 34,90%

### SVILUPPO TECNOLOGICO

Come molti Centri di Raccolta, anche quello di Martiri di Cefalonia, sarà dotato di doppia pesa in ingresso e pesa a ponte in uscita. Il sistema di pesatura abbinato alla registrazione automatica degli utenti in ingresso permette di avere un registro di carico suddiviso per utente. ASMIU srl si è dotata nel tempo di un database residente in cloud e gestito da un software dedicato, che permette il riconoscimento, per mezzo di un lettore di tessere sanitarie, dell'utenza TARI che sta conferendo, intrecciando il database TARI dell'amministrazione e quello della anagrafe del Comune di Massa. Infine un connettore permette di tenere allineati "on line" tutti e tre i database. In questo modo ciascun cittadino può accedere al CdR ed associare i propri rifiuti alla TARI dalla quale provengono. Non c'è bisogno che li conferisca l'intestatario TARI, ma può conferirli anche qualsiasi soggetto appartenente al nucleo familiare. Tale flessibilità viene meno nel caso di "secondo case" per le quali, non essendo disponibile l'anagrafe del Comune di provenienza, è necessario che il conferitore, se non residente nel Comune di Massa, coincida con l'intestatario TARI. Questo controllo puntuale sul conferitore e sui quantitativi di rifiuti conferiti, permette alle amministrazioni comunali di attivare diverse politiche di controllo dei rifiuti, nonché politiche incentivanti mirate alla riduzione del gettito TARI. Da diversi anni, tra le tariffe incentivanti promosse dalle amministrazioni comunali, ricordiamo che è possibile conferire da parte delle sole utenze domestiche, specifiche tipologie di rifiuti urbani, a fronte delle quali è prevista una riduzione del gettito TARI. Il duplice obiettivo è di ridurre i passaggi di raccolta domiciliare e incentivare il conferimento spontaneo, ampliando lo spettro dei rifiuti riciclabili, o ancor meglio attivare forme di riuso.

### RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI

Il territorio dell'Ambito, non è interessato da procedure di infrazione.

#### b) Scheda progetto variante

### STATO DELLA PROGETTAZIONE

Valorizzare in caso modifiche rispetto a quanto esplicitato in domanda (vedi sopra)

### POPOLAZIONE





Valorizzare in caso modifiche rispetto a quanto esplicitato in domanda (vedi sopra)

### TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

$\Delta$ RD (%) = RD2026(%) - RD2019(%)]: 34,90%, dato % RRDD al 31/12/2023 68,44%,

### SVILUPPO TECNOLOGICO

Come molti Centri di Raccolta, anche quello di **via Dorsale**, sarà dotato di doppia pesa in ingresso e pesa a ponte in uscita. Il sistema di pesatura abbinato alla registrazione automatica degli utenti in ingresso permette di avere un registro di carico suddiviso per utente. ASMIU srl si è dotata nel tempo di un database residente in cloud e gestito da un software dedicato, che permette il riconoscimento, per mezzo di un lettore di tessere sanitarie, dell'utenza TARI che sta conferendo, intrecciando il database TARI dell'amministrazione e quello della anagrafe del Comune di Massa. Infine un connettore permette di tenere allineati "on line" tutti e tre i database. In questo modo ciascun cittadino può accedere al CdR ed associare i propri rifiuti alla TARI dalla quale provengono. Non c'è bisogno che li conferisca l'intestatario TARI, ma può

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<p align="center"><b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b></p> <p align="center">PNRR – M2C1.1.I.1.1 – LINEA A</p> <p align="center">ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001</p>		

conferirli anche qualsiasi soggetto appartenente al nucleo familiare. Tale flessibilità viene meno nel caso di “secondo case” per le quali, non essendo disponibile l’anagrafe del Comune di provenienza, è necessario che il conferitore, se non residente nel Comune di Massa, coincida con l’intestatario TARI. Questo controllo puntuale sul conferitore e sui quantitativi di rifiuti conferiti, permette alle amministrazioni comunali di attivare diverse politiche di controllo dei rifiuti, nonché politiche incentivanti mirate alla riduzione del gettito TARI. Da diversi anni, tra le tariffe incentivanti promosse dalle amministrazioni comunali, ricordiamo che è possibile conferire da parte delle sole utenze domestiche, specifiche tipologie di rifiuti urbani, a fronte delle quali è prevista una riduzione del gettito TARI. Il duplice obiettivo è di ridurre i passaggi di raccolta domiciliare e incentivare il conferimento spontaneo, ampliando lo spettro dei rifiuti riciclabili, o ancor meglio attivare forme di riuso.

### **RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI**

Valorizzare in caso modifiche rispetto a quanto esplicitato in domanda (vedi sopra)





### **3. Cronoprogramma procedurale**

#### **a) Scheda progetto approvata**

<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data completamento</b>	<b>Trimestr e/anno</b>
Approvazione	Ricevimento materiali tecnici, elaborati e relazioni	30/04/2022	2/2022
Individuazione	Approvazione procedure di gara	31/05/2022	2/2022
Milestone	Individuazione del soggetto realizzatore	30/09/2022	3/2022
Celebrazione	analisi offerte da procedura di pubblica evidenza ed	30/09/2022	3/2022
Inizio Lavori	Inizio Lavori	31/10/2022	4/2022
Conclusione	dichiarazioni di fine lavori	31/07/2023	3/2023
Verifiche,	collaudi	31/08/2023	3/2023
Milestone	Data completamento prevista per intervento/integrato	30/09/2023	3/2023
Avvio	apertura al pubblico	30/09/2023	3/2023

#### **b) Scheda progetto variante**

<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data completamento</b>	<b>Trimestr e/anno</b>
1	Progettazione attiva	31/07/2024	3/2024
2	Ottenimento autorizzazione	31/08/2024	3/2024
Milestone	Individuazione del soggetto realizzatore	30/10/2024	4/2024
3	Procedura di gara	28/02/2025	1/2025
Milestone	Data completamento prevista per intervento	31/05/2026	2/2026
4	Realizzazione Lavori	31/05/2026	2/2026

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b> PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001		

Verifiche	Collaudo	31/05/2026	
-----------	----------	------------	--

#### 4. Cronoprogramma di spesa

##### a) Scheda progetto approvata




#### Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Scavi e demolizioni - scotico, livellamento	15.400,00	1.540,00	16.940,00
Scavi e demolizioni - sbancamento e smaltimento	38.500,00	3.850,00	42.350,00
Fondazioni stradali e sottofondi - fornitura e pos	22.191,00	2.219,10	24.410,10
Fondazioni stradali e sottofondi - formazione di f	63.947,50	6.394,75	70.342,25
Oneri di sicurezza	5.000,00	500,00	5.500,00
<b>Totale</b>	<b>145.038,50</b>	<b>14.503,85</b>	<b>159.542,35</b>

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Finiture stradali - cordoli	16.560,00	1.656,00	18.216,00
Finiture stradali - pozzetti e chiusini	6.000,00	600,00	6.600,00
Finiture stradali - plinti	4.200,00	420,00	4.620,00
Pavimentazioni - fornitura di conglomerato bitumin	106.495,00	10.649,50	117.144,50
Pavimentazioni - fornitura di tappeto di usura	56.050,00	5.605,00	61.655,00
Impianto fognario - canaletta prefabbricata	1.920,00	192,00	2.112,00
Impianto fognario - F.P.O. disoleatore	13.500,00	1.350,00	14.850,00
Impianto fognario - F.P.O. degrassatore	3.200,00	320,00	3.520,00
Impianto fognario - F.P.O. vasca prima pioggia	7.500,00	750,00	8.250,00
Impianto fognario - tibazioni in PVC	10.296,00	1.029,60	11.325,60
Oneri di sicurezza	5.000,00	500,00	5.500,00
<b>Totale</b>	<b>230.721,00</b>	<b>23.072,10</b>	<b>253.793,10</b>

#### d. Macchinari, impianti e attrezzature

Numero Rev. 1	<b>Emissione del 22.07.24</b>	Pag.6 di 11
---------------	-------------------------------	-------------

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b> PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001		




Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Opere in c.a. - magroni e sottofondazioni	28.236,00	2.823,60	31.059,60
Opere in c.a. - calcestruzzo per fondazioni	195.480,00	19.548,00	215.028,00
F.P.O. Bilance	76.000,00	7.600,00	83.600,00
Tettoia metallica per alloggiamento rifiuti perico	55.000,00	5.500,00	60.500,00
Tettoia metallica per Centro del Riuso	40.000,00	4.000,00	44.000,00
Impianto elettrico e videosorveglianza	45.900,00	4.590,00	50.490,00
Sistemazione area a verde, recinzione, cancelli	76.625,00	7.662,50	84.287,50
Edificio in legno adibito a Uffici e Spogliatoi	90.000,00	9.000,00	99.000,00
Piattaforma di scarico con elementi in c.a. prefab	35.000,00	3.500,00	38.500,00
Cassoni e contenitori vari	45.000,00	4.500,00	49.500,00
Oneri di sicurezza	5.000,00	500,00	5.500,00
<b>Totale</b>	<b>692.241,00</b>	<b>69.224,10</b>	<b>761.465,10</b>

g. Spese per consulenze			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Progettazione e DL	25.000,00	5.500,00	30.500,00
<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>30.500,00</b>

### b) Scheda progetto variante

#### Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° Aprile 2024– 31 dicembre 2026)

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Demolizione solaio piano terra capannone	35.700,00	3.570,00	39.270,00
Demolizione pavimentazione esterna	8.500,00	850,00	9.350,00
Sottofondazione perimetro esterno capannone	62.191,00	6.219,10	68.410,10
Fondazione e solaio piano terra capannone	130.200,00	13.020,00	143.220,00
Oneri di sicurezza	5.000,00	500,00	5.500,00
<b>Totale</b>	<b>241.591,00</b>	<b>24.159,10</b>	<b>265.750,10</b>

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b> PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001		




c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Finiture stradali - cordoli	5.560,00	556,00	6.116,00
Finiture stradali - plinti	4.500,00	450,00	4.950,00
Pavimentazioni - fornitura di conglomerato Bitumin (solo parti interessate dai lavori)	36.050,00	3.605,00	39.655,00
Pavimentazioni - fornitura di tappeto di usura (solo parti interessate dai lavori)	23.050,00	2.305,00	25.355,00
Oneri di sicurezza	5.000,00	500,00	5.500,00
<b>Totale</b>	<b>74.160,00</b>	<b>7.416,00</b>	<b>81.576,00</b>

d. Macchinari, impianti e attrezzature			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Opere in acciaio. - pilastri e solaio per nuovo piano uffici	77.500,00	7.750,00	85.250,00
Opere di ristrutturazione capannone (pareti divisorie, intonaci est. ed int., pitturazione)	239.100,00	23.910,00	263.010,00
Impianto elettrico, termoidraulico e di adduzione idrico all'interno del capannone e fotovoltaico	112.500,00	11.250,00	123.750,00
F.P.O. Bilance	76.000,00	7.600,00	83.600,00
Ristrutturazione portale esistente e lavori collegati	42.000,00	4.200,00	46.200,00
Lavori di ristrutturazione Tettoie metallica esistenti	37.000,00	3.700,00	40.700,00
Sistemazione area a verde, recinzione, cancelli	77.150,00	7.715,00	84.865,00
Cassoni e contenitori vari	25.000,00	2.500,00	27.500,00
Oneri di sicurezza	5.000,00	500,00	5.500,00
<b>Totale</b>	<b>691.250,00</b>	<b>69.125,00</b>	<b>760.375,00</b>

g. Spese per consulenze			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Progettazione e DL	25.000,00	5.500,00	30.500,00
<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>30.500,00</b>

## 5. Riepilogo per centro di costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

Numero Rev. 1	Emissione del 22.07.24	Pag.8 di 11
---------------	------------------------	-------------


 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b> PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001		

**a) Scheda progetto approvata**

Tipologia di Spesa	Tot Imponibile €	Tot IVA €	Tot Imp+IVA €	Tot Ammissibile €
a. Suolo impianto/intervento	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Opere murarie e assimilate	145.038,50	14.503,85	159.542,35	145.038,50
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento	230.721,00	23.072,10	253.793,10	230.721,00
d. Macchinari, impianti e attrezzature	692.241,00	69.224,10	761.465,10	607.241,00
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Spese per funzioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Spese per consulenze	25.000,00	5.500,00	30.500,00	15.000,00
<b>Totale €</b>	<b>1.093.000,50</b>	<b>112.300,05</b>	<b>1.205.300,55</b>	<b>998.000,50</b>

**b) Scheda progetto variante**

Tipologia di Spesa	Tot Imponibile €	Tot IVA €	Tot Imp+IVA €	Tot Ammissibile €
a. Suolo impianto/intervento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b. Opere murarie e assimilate</b>	<b>241.591,00</b>	<b>24.159,10</b>	<b>265.750,10</b>	<b>241.591,00</b>
<b>c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento</b>	<b>74.160,00</b>	<b>7.416,00</b>	<b>81.576,00</b>	<b>74.160,00</b>
<b>d. Macchinari, impianti e attrezzature</b>	<b>691.250,00</b>	<b>69.125,00</b>	<b>760.375,00</b>	<b>669.249,00</b>
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Spese per funzioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>g. Spese per consulenze</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale €</b>	<b>1.032.001,00</b>	<b>106.200,10</b>	<b>1.138.201,10</b>	<b>1.000.000,00</b>


 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<p align="center"><b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b></p> <p align="center">PNRR – M2C1.1.I.1.1 – LINEA A</p> <p align="center">ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001</p>		

## 6. Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

### a) Scheda progetto approvata

#### Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

Tip. spesa	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.
a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.038,50 €	145.038,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.721,00 €	230.721,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692.241,00 €	607.241,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>156.038,50 €</b>	<b>151.038,50 €</b>	<b>936.962,00 €</b>	<b>846.962,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>	 Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
<p align="center"><b>Proposta di variazione ex art. 5 Atto d'obbligo</b></p> <p align="center">PNRR – M2C1.1.I.1.1 – LINEA A</p> <p align="center">ID Proposta MTE11A_00001401 - CUP H62F22000600001</p>		

**b) Scheda progetto variante**

**Cronoprogramma di spesa sintetico (1° Aprile 2024 – 31 dicembre 2026)**

Tip. spesa	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.
a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.591,00 €	241.591,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.160,00 €	74.160,00 €	0,00 €	0,00 €
d.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345.625,00 €	334.624,50 €	345.625,00 €	334.624,50 €	0,00 €	0,00 €
e.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>598.216,00 €</b>	<b>582.215,50 €</b>	<b>433.785,00 €</b>	<b>417.784,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>