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PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO 

(si riportano le sole voci e tabelle oggetto di proposta di variazione, nella versione approvata e in 

quella modificata) 

1) PROPOSTA 

a) Scheda progetto approvata (rif. Variante del 18/10/2023) 

Titolo della proposta: 

Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale - Capannori 

 

Tipologia della proposta: Intervento 

Categoria attività: Servizi Forniture Lavori 

Attività prevalente: Lavori 
 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

- Provincia: Lucca 

Comune: Capannori 

Indirizzo: Via dei Pistoi – Loc. Salanetti - Capannori 

Cap: 55012 

Sezione: - Foglio: 70 Particella Mappale: 453 

Destinazione d’uso: n.d. Tipo Unità: n.d. 

Estensione Particella: n.d. 

Tipo Particella: n.d. 

Subalterno: 4,5,6,7 

Zona censuaria: n.d. 

Ente utilizzatore: n.d. 

Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio: n.d. 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Lucart spa – Soc. F. 

Aurelia s.r.l.  

Eventuale necessità di atti di esproprio: No 

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI 

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI 

MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE 

REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 
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Soggetto responsabile del procedimento: n.d. 

Soggetto responsabile del progetto: n.d. 

Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE: No 

 
 

b) Scheda progetto variante 

Titolo della proposta: 

Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale - Capannori 

 

Tipologia della proposta: I ntervento 

Categoria attività: Servizi Forniture Lavori 

Attività prevalente: Lavori 
 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

- Provincia: Lucca 

Comune: Capannori 

Indirizzo: Via dei Pistoi – Loc. Salanetti - Capannori 

Cap: 55012 

Sezione: - Foglio: 70 Particella Mappale: 453 

Destinazione d’uso: n.d. Tipo Unità: n.d. 

Estensione Particella: n.d. 

Tipo Particella: n.d. 

Subalterno: 4,5,6,7 

Zona censuaria: n.d. 

Ente utilizzatore: n.d. 

Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio: n.d. 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Retiambiente spa 

Eventuale necessità di atti di esproprio: No 

Soggetto responsabile del procedimento: n.d. 

Soggetto responsabile del progetto: n.d. 

Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE: No 
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2. SVILUPPO TECNOLOGICO 

a) Scheda progetto approvata 

 

b) Scheda progetto variante 

 

 
  

SVILUPPO TECNOLOGICO 

La presente proposta è tesa alla realizzazione di un impianto ad alta densità di tecnologia per il recupero di 

Rifiuti da prodotti assorbenti per l’igiene della persona al fine di recuperare dal rifiuto in ingresso materie 

cellulosiche, materie plastiche e materie assorbenti per un secondo utilizzo di sicuro sbocco nel mercato 

produttivo presente nella zona. L’impianto sarà totalmente contenuto in un edificio industriale esistente al fine 

di evitare ogni impatto odorigeno sull’esterno.  La superficie coperta esistente destinata all’impianto sarà pari 

a 2.000 mq oltre ad una parte di ampliamento di nuova costruzione di ulteriori 1.000 mq circa. Il nuovo sito è 

già dotato di un impianto fotovoltaico con una potenza installata di 500 kWp che sarà adeguatamente ampliato 

sulla nuova copertura in modo tale da soddisfare il 70% dell’energia necessaria al funzionamento degli 

impianti di trattamento dei prodotti. 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

La presente proposta è tesa alla realizzazione di un impianto ad alta densità di tecnologia per il recupero di 

Rifiuti da prodotti assorbenti per l’igiene della persona al fine di recuperare dal rifiuto in ingresso materie 

cellulosiche, materie plastiche e materie assorbenti per un secondo utilizzo di sicuro sbocco nel mercato 

produttivo presente nella zona. L’impianto sarà totalmente contenuto in un edificio industriale esistente che si 

è già provveduto ad acquisire, dopo aver svolto la necessaria due diligence tecnico-ambientale, con atto 

definitivo stipulato in data 26.01.24. L’immobile così acquisito sarà ampliato sul lato est per le esigenze 

necessarie alla realizzazione di nuovi spazi di lavoro mantenendo l’intero processo all’interno del volume al 

fine di evitare ogni impatto odorigeno sull’esterno. Nonostante tale accorgimento gli Enti di controllo, nel 

Decreto di esclusione dalla procedura di VIA emanato dalla Regione Toscana n. 4566 del 5.03.24, hanno 

prescritto diversi adeguamenti progettuali, impattanti anche dal punto di vista economico, tra cui il 

potenziamento dell’impianto di trattamento dell’aria, peraltro già previsto in progetto, imponendo un limite 

di emissione al camino estremamente cautelativo. La superficie coperta esistente destinata all’impianto sarà 

pari a 2.000 mq oltre alla parte di ampliamento di nuova costruzione di ulteriori 1.000 mq. Con il medesimo 

provvedimento, è stata prescritta anche la realizzazione dei nuovi volumi ad una quota di imposta del piano 

di calpestio, compatibile con il battente idraulico della nuova classificazione di pericolosità (P3) derivata dal 

nuovo strumento urbanistico in adozione per il territorio di Capannori. Questo nuovo vincolo, non prevedibile 

in fase di progetto iniziale ha portato un incremento di costi per la complessità delle strutture che sono state 

introdotte, incremento che si ripercuote nella voce di costo relativa nonostante l’acquisizione di un edificio 

esistente che nel complesso ha portato ad economie positive alla proposta. Il nuovo sito è già dotato di un 

impianto fotovoltaico posto sulla copertura dell’immobile con una potenza installata di circa 500 kWp che 

sarà adeguatamente ampliato sulla nuova copertura in modo tale da contribuire alle esigenze energetiche 

degli impianti di trattamento dei prodotti. Va, infine evidenziato l’incremento dei costi riferibili alla tecnologia 

impiantistica che risente, come noto, delle fluttuazioni in aumento dell’intero settore. 
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3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 

 

a) Scheda progetto approvata (rif. Variante del 18/10/2023) 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 progettazione preliminare FTE 31/07/2023 3/2023 

2 procedura di gara: subappalto integrato complesso 

con iter 

31/12/2023 4/2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31/10/2023 4/2023 

Milestone Data completamento prevista per intervento/integrato 30/06/2026 2/2026 

3 Realizzazione lavori 30/06/2026 2/2026 

 

b) Scheda progetto variante 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

303 PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) 31/03/2022 1/2022 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31/10/2023 4/2023 

305 Progetto definitivo 31/07/2024 3/2024 

306 Conferenza dei servizi decisoria (*) 31/12/2024 4/2024 

307 Progettazione esecutiva 31/12/2024 4/2024 

309 Predisposizione capitolato e bando di gara  30/06/2025 2/2025 

310 Pubblicazione bando di gara 01/09/2025 3/2025 

311 Aggiudicazione (fase obbligatoria) 15/10/2025 4/2025 

312 Stipula contratto (fase obbligatoria) 31/10/2025 4/2025 

313 Esecuzione lavori (fase obbligatoria) 31/12/2025 4/2025 

314 Collaudo (fase obbligatoria) 31/03/2026 1/2026 

Milestone Data completamento prevista per intervento/integrato 31/03/2026 1/2026 

(*) Si intende il termine dell’iter istruttorio per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

 

NOTA 

Le voci del cronoprogramma procedurale sono state variate rispetto a quelle indicate inizialmente, utilizzando 

numerazione e definizione delle attività presenti in ReGis nella tile “Iter di progetto”, al fine di facilitare 

l’allineamento dei dati e la comprensione.  

Si fa presente che per l’aggiudicazione dei lavori sarà adottata la procedura di “appalto integrato” che prevede, 

dunque, tutti gli atti conseguenti alla predisposizione di un primo bando di gara comprensivo di progettazione 

esecutiva e realizzazione delle principali opere (Attività 309-310-311-312) che si prevede possa concludersi 

entro ottobre 2024. Tuttavia, in ossequio a quanto indicato nelle Linee Guida per il Soggetto Attuatore ver. 7 

giugno 2024, par. 3.2.6.1 per le fasi che prevedono più azioni dello stesso tipo (es. pubblicazioni bandi di gara, 

stipula contratti, …) è stata cronologicamente inserita solo la data di completamento prevista per l’ultima delle 
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azioni di quella tipologia (ultima pubblicazione bando di gara, ultima stipula di contratto prevista,…). 

 

4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

 

a) Scheda progetto approvata  

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto immobile 850.000,00 187.000,00 1.037.000,00 

Totale 850.000,00 187.000,00 1.037.000,00 

 

b. Opere murarie e assimilate 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

demoliz. e ricostruz. immobile con sistemaz. 
esterna 

2.800.000,00 280.000,00 3.080.000,00 

Totale 2.800.000,00 280.000,00 3.080.000,00 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

infrastrutture di collegamento a utenze e interne 560.000,00 56.000,00 616.000,00 

Totale 560.000,00 56.000,00 616.000,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

impianto sanificaz., selez. e riciclo e imp. 

accessori 
8.700.000,00 870.000,00 9.570.000,00 

impianti ed attrezzature specifici 1.550.000,00 155.000,00 1.705.000,00 

macchine movimentazione e mezzi d'opera 350.000,00 77.000,00 427.000,00 

Totale 10.600.000,00 1.102.000,00 11.702.000,00 

 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettaz.integrata e iter autorizzativo 200.000,00 44.000,00 244.000,00 

Direzione lavori e sicurezza 100.000,00 22.000,00 122.000,00 

Totale 300.000,00 66.000,00 366.000,00 
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b) Scheda progetto variante 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto terreno 315.067,50 12.602,70 327.670,20 

Totale 315.067,50 12.602,70 327.670,20 

 

 

b. Opere murarie e assimilate 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto immobile  2.402.212,50 96.088,50 2.498.301,00 

Ristrutturazione e ampliamento immobile con 
sistemaz. esterna 

1.224.080,00 122.408,00 1.346.488,00 

Totale 3.626.292,50 218.496,50 3.844.789,00 

 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

infrastrutture di collegamento a utenze e interne 1.013.000,00 101.300,00 1.114.300,00 

Totale 1.013.000,00 101.300,00 1.114.300,00 

 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

impianto sanificaz., selez. e riciclo e imp. 

accessori 
13.088.668,00 1.308.866,80 14.397.534,80 

Totale 13.058.668,00 1.308.866,80 14.397.534,80 

 

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Supervisione tecnica soggetto Attuatore  60.000,00  60.000,00 

Totale 60.000,00  60.000,00 
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g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per acquisto immobile, due diligence e spese 

tecniche accessorie 

138.840,39 30.544,89 169.385,28 

Progettazione FTE, verifica ambientale, iter 

autorizzativo, progettazione definitiva e validazione 

138.426,35 30.453,80 168.880,15 

Spese tecniche legate all’affidamento 45.192,00 9.942,24 55.134,24 

Progettazione esecutiva compresa nell’appalto 

integrato e relative spese di validazione 

172.529,83 37.956,56 210.486,39 

Direzione lavori e sicurezza 521.932,18 114.825,08 636.757,26 

Collaudi 182.527,13 40.155,97 222.683,10 

Totale 1.199.447,88 263.878,53 1.463.326,41 
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5. RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

a) Scheda progetto approvata (rif. Variante del 17/10/2023) 

Tipologia di Spesa Tot 

Imponibile 

€ 

Tot  

IVA € 

Tot 

Imp+IVA € 

Tot Ammissibile 

€ 

a. Suolo impianto/intervento 850.000,00 187.000,00 1.037.000,00 850.000,00 

b. Opere murarie e assimilate 2.800.000,00 280.000,00 3.080.000,00 2.800.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
560.000,00 56.000,00 616.000,00 560.000,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 10.600.000,00 1.102.000,00 11.702.000,00 5.490.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

0,00 0,00 0,00 0,00 

f. Spese per funzioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 

g. Spese per consulenze 300.000,00 66.000,00 366.000,00 300.000,00 

Totale € 15.110.000,00 1.691.000,00 16.801.000,00 10.000.000,00 

 

b) Scheda progetto variante 

Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot IVA € Tot Imp+IVA € Tot Ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 315.067,50 12.602,70 327.670,20 315.067,50 

b. Opere murarie e assimilate 3.626.292,50 218.496,50 3.844.789,00 3.000.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
1.013.000,00 101.300,00 1.114.300,00 1.013.000,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 13.088.668,00 1.308.866,80 14.397.534,80 5.371.932,50 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

0,00  0,00  0,00  0,00  

f. Spese per funzioni tecniche 60 000,00 0,00 60.000,00 0,00 

g. Spese per consulenze 1.199.447,88 263.878,53 1.463.326,41 300.000,00 

Totale € 19.302.475,88 1.905.144,53 21.207.620,41 10.000.000,00 
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6. CRONOPROGRAMMA DI SPESA SINTETICO (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

a) Scheda progetto approvata (rif. Variante del 17/10/2023) 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tip. 

spesa 
Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. 

a. 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 

c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150.000,00 4.040.000,00 2.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 

e. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00 180.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

Totale € 0,00 0,00 0,00 0,00 890.000,00 890.000,00 860.000,00 860.000,00 10.470.000,00 6.360.000,00 2.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 

b) Scheda progetto variante 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tip. 

spesa 
Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. 

a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.067,50 315.067,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626.292,50 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 813.000,00 813.000,00 0,00 0,00 

d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 12.788.668,00 5.271.932,50 200.000,00 0,00 

e. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

g. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.614,63 17.910,55 464.373,94 250.000,00 521.932,18 32.089,45 182.527,13 0,00 

Totale € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.614,63 17.910,55 4.725.733,94 3.865.067,50 14.143.600,18 6.117.021,95 402.527,13 0,00 

 


