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PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO 

(si riportano le sole voci e tabelle oggetto di proposta di variazione, nella 

versione approvata e in quella modificata) 

 

1) PROPOSTA 

a) Scheda progetto approvata (rif. Variante del 30/10/2023 e integrazione del 8/02/2024) 

Titolo della proposta: 

Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale 

 

Tipologia della proposta: Intervento 

Categoria attività: Servizi 

Forniture 

Lavori 

Attività prevalente:  Lavori 
 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

- Provincia: Lucca 

Comune: Capannori 

Indirizzo: Via dei Pistoi – Loc. Salanetti 

Cap: 55012 

Sezione: - Foglio: 70 Particella Mappale: 453 

Destinazione d’uso: n.d. Tipo Unità: n.d. 

Estensione Particella: n.d. 

Tipo Particella: n.d. 

Subalterno: 4,5,6,7 

Zona censuaria: n.d. 

Ente utilizzatore: n.d. 

Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio: n.d. 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Lucart spa – Soc. F. 

Aurelia s.r.l.  

Eventuale necessità di atti di esproprio:  No 

Soggetto responsabile del procedimento: n.d. 

Soggetto responsabile del progetto: n.d. 

Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE: No 
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b) Scheda progetto variante 

Titolo della proposta: 

Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale 

 

Tipologia della proposta: Intervento 

Categoria attività: Servizi 

Forniture 

Lavori 

Attività prevalente:  Lavori 
 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

- Provincia: Lucca 

Comune: Capannori 

Indirizzo: Via dei Pistoi – Loc. Salanetti 

Cap: 55012 

Sezione: - Foglio: 70 Particella Mappale: 453 

Destinazione d’uso: n.d. Tipo Unità: n.d. 

Estensione Particella: n.d. 

Tipo Particella: n.d. 

Subalterno: 4,5,6,7 

Zona censuaria: n.d. 

Ente utilizzatore: n.d. 

Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio: n.d. 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Retiambiente spa 

Eventuale necessità di atti di esproprio:  No 

Soggetto responsabile del procedimento: n.d. 

Soggetto responsabile del progetto: n.d. 

Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE: No 

 

 

 

2. SVILUPPO TECNOLOGICO 

a) Scheda progetto approvata 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

La tecnologia utilizzata nel nuovo impianto sarà di nuova sperimentazione e seguirà le linee tracciate dai primi 

prototipi di impianti realizzati in nord Europa. La struttura dell’impianto e delle componenti sarà del tutto 

specifica per la tipologia di rifiuti trattati a partire dalle tramogge di carico continuando con i nastri 

trasportatori delle diverse linee fino ad arrivare ai sofisticati meccanismi di individuazione delle fibre che 
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b) Scheda progetto variante 

 

 

 

  

rappresentano il cuore del sistema di cernita. L’impianto sarà completamente automatizzato e prevederà 

esclusivamente una supervisione complessiva da parte degli operatori. La tecnologia utilizzata permetterà di 

mantenere un basso livello di impatto si in termini di emissioni in atmosfera che di effluenti liquidi provenienti 

dall’impianto. L’alimentazione elettrica delle maggiori attrezzature sarà proveniente da un impianto 

fotovoltaico installato sul fabbricato che garantirà una autonomia energetica dell’unità pari al 50%. Il 

dimensionamento dell’impianto sarà eseguito sulla base dei rifiuti tessili potenzialmente recuperabili su tutto 

il territorio servito dalla proponente. 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

La tecnologia utilizzata nel nuovo impianto sarà di nuova sperimentazione e seguirà le linee tracciate dai primi 

prototipi di impianti realizzati in nord Europa. La struttura dell’impianto e delle componenti sarà del tutto 

specifica per la tipologia di rifiuti trattati a partire dalle tramogge di carico continuando con i nastri 

trasportatori delle diverse linee fino ad arrivare ai sofisticati meccanismi di individuazione delle fibre che 

rappresentano il cuore del sistema di cernita. L’impianto sarà completamente automatizzato e prevederà 

esclusivamente una supervisione complessiva da parte degli operatori. La tecnologia utilizzata permetterà di 

mantenere un basso livello di impatto si in termini di emissioni in atmosfera che di effluenti liquidi provenienti 

dall’impianto. L’alimentazione elettrica delle maggiori attrezzature sarà proveniente da un impianto 

fotovoltaico installato sul fabbricato che garantirà una autonomia energetica dell’unità pari al 50%. Il 

dimensionamento dell’impianto sarà eseguito sulla base dei rifiuti tessili potenzialmente recuperabili su tutto 

il territorio servito dalla proponente. L’impianto sarà totalmente contenuto in un edificio industriale esistente 

che si è già provveduto ad acquisire, dopo aver svolto la necessaria due diligence tecnico-ambientale, con 

atto definitivo stipulato in data 26.01.24. L’immobile così acquisito sarà ristrutturato ed ampliato sul lato 

nord per le esigenze necessarie alla realizzazione di nuovi spazi di lavoro mantenendo l’intero processo 

all’interno del volume al fine di evitare ogni impatto sull’esterno. Gli Enti di controllo, nel Decreto di 

esclusione dalla procedura di VIA emanato dalla Regione Toscana n. 4566 del 5.03.24, hanno prescritto 

diversi adeguamenti progettuali, impattanti anche dal punto di vista economico. La superficie coperta 

esistente destinata all’impianto sarà pari a 2.000 mq e sarà completamente ristrutturata ed adeguata in 

altezza oltre alla parte di ampliamento di nuova costruzione di ulteriori 400 mq. Con il medesimo 

provvedimento, è stata prescritta anche la realizzazione dei nuovi volumi ad una quota di imposta del piano 

di calpestio, compatibile con il battente idraulico della nuova classificazione di pericolosità (P3) derivata dal 

nuovo strumento urbanistico in adozione per il territorio di Capannori. Questo nuovo vincolo, non prevedibile 

in fase di progetto iniziale ha portato un incremento di costi per la complessità delle strutture che sono state 

introdotte, incremento che si ripercuote nella voce di costo relativa nonostante l’acquisizione di un edificio 

esistente che nel complesso ha portato economie positive alla proposta. Il nuovo sito è già dotato di un 

impianto fotovoltaico posto sulla copertura dell’immobile che sarà adeguatamente ampliato sulla nuova 

copertura in modo tale da contribuire alle esigenze energetiche degli impianti di trattamento dei prodotti. Va, 

infine evidenziato l’incremento dei costi riferibili alla tecnologia impiantistica che risente, come noto, delle 

fluttuazioni in aumento dell’intero settore. 
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3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 

 

a) Scheda progetto approvata (rif. Variante del 30/10/2023 e integrazione del 8/02/2024)) 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 PROGETTAZIONE ATTIVA DELL' IMPIANTO 31/01/2024 1/2024 

2 OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE 28/02/2024 1/2024 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31/10/2023 4/2023 

3 PROCEDURA DI GARA 15/02/2024 1/2024 

Milestone Data completamento prevista per intervento/integrato 31/03/2026 1/2026 

4 REALIZZAZIONE LAVORI 31/03/2026 1/2026 

 

b) Scheda progetto variante 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

301 Studio di fattibilità 30/11/2023 4/2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31/10/2023 4/2023 

305 Progetto definitivo 31/07/2024 3/2024 

306 Conferenza dei servizi decisoria (*) 31/12/2024 4/2024 

307 Progettazione esecutiva 31/12/2024 4/2024 

309 Predisposizione capitolato e bando di gara 30/06/2025 2/2025 

310 Pubblicazione bando di gara 30/06/2025 2/2025 

311 Aggiudicazione (fase obbligatoria) 15/10/2025 4/2025 

312 Stipula contratto (fase obbligatoria) 31/10/2025 4/2025 

313 Esecuzione lavori (fase obbligatoria) 31/12/2025 4/2025 

314 Collaudo (fase obbligatoria) 31/03/2026 1/2026 

Milestone Data completamento prevista per intervento/integrato 31/03/2026 1/2026 

 

(*) Si intende il termine dell’iter istruttorio per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

NOTA 

Le voci del cronoprogramma procedurale sono state variate rispetto a quelle indicate inizialmente, utilizzando 

numerazione e definizione delle attività presenti in ReGis nella tile “Iter di progetto”, al fine di facilitare 

l’allineamento dei dati e la comprensione.  

Si fa presente che per l’aggiudicazione dei lavori sarà adottata la procedura di “appalto integrato” che prevede, 

dunque, tutti gli atti conseguenti alla predisposizione di un primo bando di gara comprensivo di progettazione 

esecutiva e realizzazione delle principali opere (Attività 309-310-311-312) che si prevede possa concludersi 

entro ottobre 2024. Tuttavia, in ossequio a quanto indicato nelle Linee Guida per il Soggetto Attuatore ver. 7 

giugno 2024, par. 3.2.6.1 per le fasi che prevedono più azioni dello stesso tipo (es. pubblicazioni bandi di gara, 
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stipula contratti, …) è stata cronologicamente inserita solo la data di completamento prevista per l’ultima delle 

azioni di quella tipologia (ultima pubblicazione bando di gara, ultima stipula di contratto prevista,…). 

 

 

4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

 

a) Scheda progetto approvata 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

ACQUISTO DEL SITO 450.000,00 99.000,00 549.000,00 

Totale 450.000,00 99.000,00 549.000,00 

 

 

b. Opere murarie e assimilate 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

ristrutturazione complesso 1.200.000,00 120.000,00 1.320.000,00 

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 80.000,00 8.000,00 88.000,00 

Totale 1.280.000,00 128.000,00 1.408.000,00 

 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

IMPIANTISTICA UTILITIES E FTV 350.000,00 35.000,00 385.000,00 

RETE E SISTEMNI ANTINCENDIO 80.000,00 8.000,00 88.000,00 

Totale 430.000,00 43.000,00 473.000,00 

 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

impianto di selezione 2.500.000,00 250.000,00 2.750.000,00 

carrello elevatore 55.000,00 12.100,00 67.100,00 

MACCHINE DI CARICAMENTO 480.000,00 105.600,00 585.600,00 

Totale 3.035.000,00 367.700,00 3.402.700,00 

 

 

 



  
Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” 

Proposta variazione ex art. 5 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C 

ID Proposta MTE11C_00000805 - CUP G52F22000690005 

 

 

Numero Rev. 03 Emissione del 22/07/2024 Pag.6 di 9 

 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettaz.integrata e iter autorizzativo 210.000,00 46.200,00 256.200,00 

Direzione e sicurezza 60.000,00 13.200,00 73.200,00 

Totale 270.000,00 59.400,00 329.400,00 

 

 

b) Scheda progetto variante 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto del terreno 113.942,40 4.557,70 118.500,10 

Totale 113.942,40 4.557,70 118.500,10 

 

 

b. Opere murarie e assimilate 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

ristrutturazione 1.134.050,00 113.405,00 1.247.455,00 

acquisto immobile e impianto ftv collegato 868.777,60 34.751,10 903.528,70 

Totale 2.002.827,60 148.156,10 2.150.983,70 

 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

infrastrutture di collegamento 863.000,00 86.300,00 949.300,00 

Totale 863.000,00 86.300,00 949.300,00 

 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

impianto sanificaz.selez.e riciclo e imp.accessori 3.849.300,00 384.930,00 4.234.230,00 

    0,00 0,00 

Totale 3.849.300,00 384.930,00 4.234.230,00 
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g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per acquisto immobile, due diligence e 

spese tecniche accessorie 
51.351,92 11.297,42 62.649,34 

Progettazione FTE, verifica ambientale, iter 

autorizzativo, progettazione definitiva e 

validazione 

50.105,18 11.023,14 61.128,32 

Spese tecniche legate all’affidamento 23.476,00 5.164,72 28.640,72 

Progettazione esecutiva compresa nell’appalto 

integrato e relative spese di validazione 
93.555,11 20.582,12 114.137,23 

Direzione lavori e sicurezza 263.031,84 57.867,00 320.898,84 

Collaudi 97.982,70 21.556,19 119.538,89 

Totale 579.502,75 127.490,61 706.993,36 

 

 

5. RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

a) Scheda progetto approvata 

     

a. Suolo impianto/intervento 450.000,00 99.000,00 549.000,00 450.000,00 

b. Opere murarie e assimilate 1.280.000,00 128.000,00 1.408.000,00 1.280.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

 
430.000,00 

 
43.000,00 

 
473.000,00 

 
430.000,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 3.035.000,00 367.700,00 3.402.700,00 3.035.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, 

licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

f. Spese per funzioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 

g. Spese per consulenze 270.000,00 59.400,00 329.400,00 215.000,00 

Totale € 5.465.000,00 697.100,00 6.162.100,00 5.410.000,00 

 

  



  
Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” 

Proposta variazione ex art. 5 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C 

ID Proposta MTE11C_00000805 - CUP G52F22000690005 

 

 

Numero Rev. 03 Emissione del 22/07/2024 Pag.8 di 9 

 

 

b) Scheda progetto variante 

Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot IVA € Tot Imp+IVA € Tot Ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 113.942,40 4.557,70 118.500,10 113.942,40 

b. Opere murarie e assimilate 2.002.827,60 148.156,10 2.150.983,70 1.280.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
863.000,00 86.300,00 949.300,00 430.000,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 3.849.300,00 384.930,00 4.234.230,00 3.372.515,93 

e. Programmi informatici brevetti, 

licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate 

0,00 0,00 0,00 0,00 

f. Spese per funzioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 

g. Spese per consulenze 579.502,75 127.490,61 706.993,36 215.000,00 

Totale € 7.408.572,75 751.434,41 8.160.007,16 5.411.458,33 
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6. CRONOPROGRAMMA DI SPESA SINTETICO (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

a) Scheda progetto approvata 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tip. 

spesa 
Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. 

a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 

c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 

d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 535.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 

e. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 20.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 25.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 

Totale € 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 20.000,00 80.000,00 60.000,00 1.905.000,00 1.890.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 0,00 

b) Scheda progetto variante 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tip. 

spesa 
Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. Imp. Amm. 

a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.942,40 113.942,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668.777,60 1.280.000,00 334.050,00 0,00 0,00 0,00 

c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 400.000,00 400.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.300,00 349.300,00 3.100.000,00 3.023.215,93 400.000,00 0,00 

e. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.546,94 6.624,45 278.488,21 170.000,00 141.484,90 38.375,60 147.982,70 0,00 

Totale € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.546,94 6.624,45 2.873.508,21 2.313.242,40 3.975.534,90 3.091.591,53 547.982,70 0,00 

 


